



KFN 2009/0007

Begäran om ombudgetering till 2009

Kfnvers1 ombud

Investeringsbudget

Omklädnings- och garagebyggnad Stockhagen, projekt 8804

Projektet har av olika anledningar avsevärt försenats men är nu ute för anbudsräkning och byggstarten beräknas ske under våren 2009.

Ombudgetering 5 523 tkr.

Belysning Danderydsvallen, projekt 8807

Arbetet påbörjades under december 2008 och beräknas vara färdigställt senast 31 mars 2009. Ombudgetering 2 000 tkr.

RFID biblioteksmedier, projekt 9542

RFID/IT-utrustningen för den nya tekniken för biblioteksmedier är i princip slutförd. En del kringutrustning kvarstår, såsom larmbågar och några datorer. Ombudgetering 65 tkr.

Inventarier bibliotek, projekt 9543-9545

Upprustning med inköp av möbler för att ersätta ett utslitet bestånd på biblioteken pågår och är inte avslutad. Ombudgetering 56 tkr.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämnden begär att få ombudgetera 5 523 tkr för omklädnings- och garagebyggnad på Stockhagen, 2 000 tkr för belysning på Danderydsvallen, 65 tkr för RFID/IT-utrustning på biblioteken samt 56 tkr för upprustning på biblioteken.

Birgitta Jacobsson

Björn Alkeby

A-C Notander