
Nya kommunlokaler i Mörby centrum, mars 2019  



• Hyreskontraktet för nya kommunlokaler tecknades januari 2018, 5 855 kvm 
– Kontraktstid 10 år 

• Inflyttning i ombyggda lokaler sker etappvis, juni 2020 respektive juni 2021

• Lite drygt halva ytan utgörs av kontor, resterande yta är mötesrum och andra 
publika ytor såsom bibliotek och torget ”hjärtat” i lokalerna

• Ambition att skapa en ”flexibel miljö som bidrar till långsiktig hållbarhet och tillåter 
förändringar” 

• Handlingsplan upprättad med aktiviteter för uppnå målen att  

– Stärka kommunens varumärke

– Förbättra servicen till medborgarna 

– Lyfta medarbetarna och stödja verksamheten 

2018 i  sammandrag 



Fortsatt arbete våren 2019  

• Kvalitetssäkring av evakueringslokaler 

• Fortsatt arbete med att tydliggöra torgets och mötescentrets funktion och 
tillgänglighet
– Stort fokus på moderna tekniska lösningar liksom en funktionell och välkomnande miljö  

• Förfina planlösning

• Planera upphandling av inredning och utrustning    

• Fortsatt förankring hos medarbetare 



Fokus på funktion 

• Fastighetsägaren ska uppfylla myndighetskrav 

• Vi tillser att exempelvis mötesrum har tillräckliga mått för rullstol 

• Särskilt fokus på ljuddämpning i mötesrum genom en kombination av 
byggteknik samt inredning 

• Hörselslingor på torget samt de två stora mötesrummen 

• Tydlig skyltning 


